

Priebeh výstavby zrubovej rekreačnej chaty Timea Z

Zóna výstavby celoročne obývatelných chát s kompletným vybavením inžinierskymi sieťami v tichom prostredí na okraji katastrálneho územia obce Nižná, medzi obcami Podbiel a Oravský Biely Potok. Chata má rozlohu 7,67 x 7,67 m + 2,5 m terasu.



Pred začatím samotnej výstavby zrubovej chaty je potrebné zabezpečiť pripravenú základovú dosku podľa priloženej dokumentácie.



Prvý pracovný deň - vykladanie materiálu a začiatok stavby.



Prvý pracovný týždeň - na konci týždňa je postavený zrubový skelet.



Druhý pracovný týždeň - na konci druhého týždňa sú hotové tepelné izolácie.



Tretí a štvrtý pracovný týždeň - v priebehu 3. a 4. týždňa prebiehajú inštalácie vody, kúrenia a električky.



Piaty pracovný týždeň - montáž vnútorných obkladov



Pred dokončením



Hotova stavba

